1

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

О достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»
По состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

	Наимено-вание проекта
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)*
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	
	10
	11
	12
	
	13

	Ремонт дороги и парковки придомовой территории дома №5 в д. Ретюнь Лужского района Ленинградской области 
	505,3кв.м.
	505,3кв.м.
	1402789,00
	1064000,00
	333789,00
	5000,00
	1402789,00
	1064000,00
	333789,00
	5000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	
	
	1402789,00
	1064000,00
	333789,00
	5000,00
	1402789,00
	1064000,00
	333789,00
	5000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	И.о. главы администрации поселения   ____________           /К.С. Наумов/
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________       О.В. Ларионова
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	Исполнитель       Н.В. Степанов           (81372)53-430   
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Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий административного центра Ретюнского сельского поселения на 2018-2020 годы



	1.
	Ремонт дороги и парковки придомовой территории дома №5 в д. Ретюнь, Лужского района Ленинградской области

	1.1.
	Подготовка аукционной документации
	В течении двух месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Подготовка пакета документов для проведения электронного аукциона
	Подготовка пакета документов для проведения электронного аукциона

	1.2.
	Проведение аукциона на заключение контракта по ремонту дороги и парковки придомовой территории дома №5 в д. Ретюнь Лужского района Ленинградской области
	Согласно законодательству РФ
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Выявление подрядной организации для проведения работ, заключение контракта с победителем по результату аукциона
	Заключение муниципального контракта № Ф.2018.355844 от 23.07.2018г. 

	1.3.
	Проведение работ по ремонту дороги и парковки придомовой территории дома №5 в д. Ретюнь Лужского района Ленинградской области
	В течении месяца после подписания контракта
	Подрядная организация
	Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории
	Работы выполнены

	1.4.
	Приемка выполненных работ по ремонту дороги и парковки придомовой территории дома №5 в д. Ретюнь Лужского района Ленинградской области
	В течении пяти дней после окончания работ
	Администрация Ретюнского сельского поселения,
подрядная организация
	Акт приемки-передачи объекта заказчику
	Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 01.08.2018г., справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 01.08.2018г.

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий административного центра Ретюнского сельского поселения на 2018-2020 годы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течении сентября
	Администрация Ретюнского сельского поселения,
Подрядная организация
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Счет № 42 от 01.08.2018г., П/П №1017,1018,1019 от 19.09.2018г.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 3 числа следующего за отчетным периодом
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет на 01.10.2018г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Доп. соглашение № 1 к Мун. контракту № Ф.2018.355844 от 23.07.2018г.;
Доп. соглашение № 1 от 12.07.2018г.к Соглашению № 3/130 от 28.05.2018г.

	
	


И. о главы администрации
Ретюнского сельского поселения

 _________________К.С. Наумов
М.П.
