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Ежеквартальный отчет
Администрации Ретюнского сельского поселения
Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Ход исправления дорожной карты

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Ретюнского сельского поселения на 2018 год»

	1.
	Ремонт уличного наружного освещения в деревне Шильцево по ул. Рыбацкая

	1.1.
	Закупка электрического материала и оборудования
	Август-Октябрь 2018г.
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	заключение договора на приобретение электротоваров
	Договор № 01/10-1 от 01.10.18=42830,00руб.(мб-2830,00руб;об-40000,00руб.), Договор № 04/10-2 от 04.10.18=94250,00руб.(мб-3700,00руб.;об-90550,00руб.) 

	1.2.
	Установка и монтаж электрооборудования для уличного освещения
	Сентябрь-Октябрь 2018 г.
	Подрядная организация
	Установка светодиодных светильников, прибора учета, реле времени
	Договор № 10/10-3 от 10.10.18=82920,00руб.(мб-3920,00руб.;об-79000,00руб.)

	1.3.
	Приемка выполненных работ
	Сентябрь-Октябрь 2018г.
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Приемка качества выполненных работ
	Акт №30 от 10.10.18

	2.
	Установка детской игровой площадки в д. Шильцево ул. Рыбацкая

	2.1.
	Закупка элементов детской игровой площадки
	Август-Октябрь 2018г.
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	заключение договора на приобретение элементов детской игровой площадки
	Договор № 11/10-4 от 11.10.18=89000,00руб.(мб-4000,00руб.;об-85000,00руб.)

	2.2.
	Установка и монтаж элементов детской игровой площадки
	Сентябрь-Октябрь 2018 г.
	Подрядная организация
	Установка и монтаж элементов детской игровой площадки
	Договор № 12/10-6 от 12.10.18=11000,00руб.(мб-1000,00руб.;об-10000,00руб.)

	2.3.
	Приемка выполненных работ
	Сентябрь-Октябрь 2018г.
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Приемка качества выполненных работ
	Акт № 32 от 12.10.18

	3.
	Установка детской игровой площадки в дер. Крени ул. Восточная

	3.1.
	Закупка элементов детской игровой площадки
	Август-Октябрь 2018г.
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	заключение договора на приобретение элементов детской игровой площадки
	Договор № 13/10-7 от 13.10.18=94450,00руб.(мб-4000,00руб.;об-90450,00руб.)

	3.2.
	Установка и монтаж элементов детской игровой площадки
	Сентябрь-Октябрь 2018 г.
	Подрядная организация
	Установка и монтаж элементов детской игровой площадки
	Договор № 14/10-8 от 14.10.18=15000,00руб.(мб-1000,00руб.;об-14000,00руб.)

	3.3.
	Приемка выполненных работ
	Сентябрь-Октябрь 2018г.
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Приемка качества выполненных работ
	Акт № 34 от 14.10.18

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории Ретюнского сельского поселения на 2018 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Октябрь 2018 г.
	Администрация Ретюнского сельского поселения
Подрядчики
	Акт выполненных работ
	д. Шильцево:Акт №30 от 10.10.18, Акт № 32 от 12.10.18,                 д. Крени:Акт № 34 от 14.10.18  

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Отчет по форме согласно Соглашению
	[bookmark: _GoBack]Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.01.2019

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	
	
	Корректировка не требуется



                                                   И.о. главы администрации
                                                   ___________/К.С. Наумов/
                                                   МП




