1

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года 
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)

	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	
	10
	11
	12
	
	13

	приобретение и установка мусорных контейнеров заглубленных типа «EKOBIN 500» (5 куб.м.) 2 шт.
	Контейнера -  2 шт.

Установка и благоустройство – 18 кв.м.
	Контейнера -  2 шт.

Установка и благоустройство – 18 кв.м.
	293865,00


	200000,00
	83865,00
	10000,00
	293865,00


	200000,00
	83865,00
	10000,00
	0
	0
	0
	0
	0,00

	Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного дома № 6
	641 кв.м.
	641 кв.м.
	1386538,00
	887000,00
	489538,00
	10000,00
	1386538,00
	887000,00
	489538,00
	10000,00
	1386538,00
	887000,00
	489538,00
	10000,00
	0,00

	Итого
	
	0
	1680403,00
	1087000,00
	573403,00
	20000,00
	1680403,00
	1087000,00
	573403,00
	20000,00
	1386538,00
	887000,00
	489538,00
	10000,00
	0,00


	И.о. главы администрации поселения   ____________           /Н.В. Степанов/
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________       О.В. Ларионова
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	Л. В. Бурак
	

	Исполнитель       О.В. Ларионова           (81372)53-430   
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

              на 01.10.2017года № 1
Ежеквартальный отчет 

Администрации Ретюнского сельского поселения 
Лужского муниципального Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	приобретение и установка мусорных контейнеров заглубленных типа «EKOBIN 500» (5 куб.м.) 2 шт.
	
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	
	

	1.1.
	- Заключение договора на приобретение контейнеров заглубленных «EKOBIN 500» (5 куб.м.) 2 шт.
	Не позднее одного месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Заключение договора
	Дог.№0317-55 от 03.03.2017г. (88693,50 руб.); товар. Наклад. №43 от 31.05.2017г.
Дог.№0317-56 от 06.03.2017г. (88693,50 руб.) товар. Наклад. №44 от 06.06.2017г.
Дог.№0317-58 от 10.03.2017г. (48478,00 руб.)товар.наклад. №46 от 31.05.2017г.

	1.2.
	- заключение договора на установку контейнеров заглубленных «EKOBIN 500» (5 куб.м.) 2 шт.
	В течении пяти дней после приобретения контейнеров
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Заключение договора
	Дог.№03017-57 от 09.03.2017г. (68000,00руб.)

	1.3.
	- установка контейнеров заглубленных «EKOBIN 500» (5 куб.м.) 2 шт.
	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Улучшение благоустройства центральной усадьбы дер. Ретюнь
	Дог.№03017-57 от 09.03.2017г.

	1.4.
	Приемка выполненных работ по установке контейнеров заглубленных «EKOBIN 500» (5 куб.м.) 2 шт.
	В течении пяти дней со дня окончания работ
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Акт приемки-передачи объекта заказчику
	Накладная №46,45,43 от 31.05.2017г, №44 от 06.06.2017г 

	2.
	Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного дома № 6
	
	Подрядная организация

Администрация Ретюнского сельского поселения
	
	

	2.1.
	Подготовка аукционной документации
	В течение одного месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Подготовка пакета документов для проведения электронного аукциона
	Подготовка аукционной документации

	2.2.
	Проведение аукциона на заключение контракта по ремонту придомовой территории многоквартирного дома № 6 и заключение контракта
	Согласно законодательства РФ
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Выявление подрядной организации для проведения работ, заключение контракта с победителем  по результату аукциона
	Аукцион в электронной форме прошел с 05.06.2017 по 16.06.2017г.

	2.3.
	Проведение работ по ремонту придомовой территории многоквартирного дома № 6
	В течение месяца после подписания контракта
	Подрядная организация
	Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории
	28.06.2017г. Мун.контракт№ 0145300011117000005-0169492-01

	2.4.
	Приемка выполненных работ по ремонту придомовой территории многоквартирного дома № 6
	В течение пяти дней после окончания работ
	Администрация Ретюнского сельского поселения; Подрядная организация
	Акт приемки – передачи объекта заказчиком
	Акт о приемке выполненных работ от 08.07.2017г.  

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия договора
	Администрация Ретюнского сельского поселения, организации подрядчики
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет на 01.10.2017 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	


	
	И.о. главы администрации Ретюнского сельского поселения
__________/Н.В. Степанов/

МП


42-оз 

Орготдел <orgotdel_luga@mail.ru> /search/?&q_threads=1&q_from=orgotdel_luga%40mail.ru
Кому: admtolma4ev@mail.ru, volodarskoe-sp@mail.ru, a56125@mail.ru, adm.dzerzhinka@mail.ru, admzakl@mail.ru, zakl56@mail.ru, mshinsckaya@yandex.ru, adm-ored@yandex.ru, adm_osmino@mail.ru, retyunskoe-sp@mail.ru, adm.serebrynski@rambler.ru, skreblovoadm@mail.ru, tesovo4@list.ru, torkovadm@mail.ru, yam-tes.adm@mail.ru 

[image: image1.wmf]


Вчера, 13:22 

В связи с запросом комитета по МСУ, в соответствии с пунктом 2.2.1 соглашения о предоставлении субсидий по 42-оз всем поселениям срочно необходимо до 10:00 12 апреля 2016 года представить в отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями сканированные выписки из ежемесячной отчетности об исполнении местного бюджета на последнюю отчетную дату - 01.04.2016 за подписью руководителя финансового органа поселения. О представлении оригиналов сообщу дополнительно, после проверки комитетом сканов.


отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Лужского муниципального района
тел./факс (81372) 2-13-70, 2-49-93
188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, 73 

_1568611256.unknown

