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[bookmark: P454]План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования
Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	[bookmark: _GoBack]Ход исправления дорожной карты

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
	

	1.
	Ремонт уличного освещения в дер. Крени

	1.1.
	Закупка электрического материала и оборудования
	Не позднее одного месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	заключение договора на приобретение электротовара
	Договор от 03.06.2016 г. № 50-П (на 97220,00р.: 92220,0 р.-обл.бюджет
5000,0- м.б.)

	1.2.
	Установка и монтаж электрообрудования для уличного освещения
	В течении месяца после заключения договора
	Подрядная организация
	Установка светодиодных светильников, прибора учета, реле времени
	Договор от 02.06.2016 г. № 2 (на (60340,00р.:
 56500,00р.-обл.бюджет, 3840,0р.-м.б.)

	1.3.
	Приемка выполненных работ
	В конце месяце после подписания договора
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Приемка качества выполненных работ
	Акт приемки выполненных работ 
От 19.06.2016г.

	2.
	Ремонт уличного освещения в дер. Березицы

	2.1.
	Закупка электрического материала и оборудования
	Не позднее одного месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	заключение договора на приобретение электротовара
	Договор от 03.06.2016 г. № 51-П (на 93200,00р.: 88200,0-обл.бюджет 5000,00- м.б.)

	2.2.
	Установка и монтаж электрообрудования для уличного освещения
	В течении месяца после заключения договора
	Подрядная организация
	Установка светодиодных светильников, прибора учета, реле времени
	Договор от 02.06.2016 г. № 3 (на (60330,00р.:
 56330,00р.-обл.бюджет, 4000,0р.-м.б.)

	2.3.
	Приемка выполненных работ
	В конце месяце после подписания договора
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Приемка качества выполненных работ
	Акт приемки выполненных работ от 23.06.2016г.

	3.
	Ремонт уличного освещения дер. Шильцево

	3.1.
	Закупка электрического материала и оборудования
	Не позднее одного месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	заключение договора на приобретение электротовара
	Договор от 03.06.2016 г. № 52-П (на 85000,00р.: 84000,0-обл.бюджет 1000,00- м.б.)

	3.2.
	Установка и монтаж электрообрудования для уличного освещения
	В течении месяца после заключения договора
	Подрядная организация
	Установка светодиодных светильников, прибора учета, реле времени
	Договор от 03.06.2016 г. № 4 (на (60330,00р.:
 57440,00р.-обл.бюджет, 2890,0р.-м.б.) 

	3.3.
	Приемка выполненных работ
	В конце месяце после подписания договора
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Приемка качества выполненных работ
	Акт приемки выполненных работ от 19.06.2016г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	дер. Шильцево –  30 июня
дер. Крени – 30 июня
дер. Березицы – 30 июня
	Администрация Ретюнского сельского поселения
Подрядчики
	Акт выполненных работ
	Акт приемки выполненных работ от 19.06.2016г. – дер. Шильцево;
Акт приемки выполненных работ от 19.06.2016г. – дер. Крени;
Акт приемки выполненных работ от 23.06.2016г.-дер. Березицы

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным
	Администрация Ретюнского сельского поселения
	Отчет по форме согласно Соглашению
	Подготовлен отчет на 01.01.2017 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	
	
	
	Корректировки не требует



                                                   И.о. Главы администрации
                                                   ___________ /К.С. Наумов/
                                                   МП




