ОТЧЕТ
об освоении субсидий по объектам капитального ремонта  за январь - июнь 2018 года
(нарастающим итогом)
администрации муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области 

	Наименование объекта
	Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб.
	Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб. 
	Выполнено, тыс. руб.
	Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб.
	Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб.
	Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.)

	
	Всего
	в т.ч. числе
	Всего
	в т.ч. числе
	
	Всего
	в т.ч. числе
	
	

	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	

	Финансирование капитального  ремонта Дома Культуры в д. Ретюнь, Лужского муниципального района, Ленинградской области
	10000,00
	9300,00
	700,00
	258,53802
	0,00
	258,53802
	3693,40032
	258,53802
	0,00
	258,53802
	0,00
	В ходе выполнения работ инженером строительного контроля ООО «Экспертное заключение» выявлены нарушения. Ведутся работы по их устранению до 20.07.2018г.



Целевое использование субсидий в сумме _______________________ подтверждаю.
                                                                                                                            (цифрами и прописью)
Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования
Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области                          _________     К.С. Наумов     «02» июля 2018 года
                      (Должность)                                                                     (подпись)                (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа
муниципального образования               _________     О.В. Ларионова   «02» июля 2018 года
                                                                                                            (подпись)                (фамилия, инициалы)



ОТЧЕТ
о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - июнь 2018 года

	№ п/п

	
Наименование объекта
	Наименование целевого показателя результативности
	Единица 
измерения
	Значение целевого показателя результативности 

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Финансирование капитального  ремонта Дома Культуры в д. Ретюнь, Лужского муниципального района, Ленинградской области
	Процент выполнения работ по объекту	
	%
	0
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Администрация:
	Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

	                         

	                                            

	 __________________К.С. Наумов     

	      Место для печати                 

	



